



## Resumen Ejecutivo

# Pisco Tecnología

Proyecto "Educación para el Trabajo Técnico Escolar para los alumnos del 4to y 5to de secundaria de Pisco, con certificación"

### **Informe Bimensual**

Mayo – Junio 2019













#### Resumen Ejecutivo Informe Bimensual Mayo – Junio 2019




- Durante mayo-junio del 2019 se ha continuado implementando el Proyecto, ejecutándose 4 componentes, 13 acciones y 17 actividades.
- En el período se han realizado 4,032 actividades específicas principales: 182 visitas de acompañamiento; 2,566 manuales de Microsoft Word Inicial y Avanzado entregados a estudiantes; 739 manuales de Electricidad entregados a estudiantes; 400 manuales de Electrónica entregados a estudiantes; y 132 participaciones de los docentes en los talleres de Computación, Electricidad y Electrónica a cargo de UNI-CETEMIN-CCD.

## Principales actividades del Proyecto implementadas en Mayo - Junio 2019 (Unidades)

	HEE	Visitas de acompañam iento a docentes de IIEE	Manuales de Microsoft Word Inicial y Avanzado entregados a estudiantes	Manuales de Electricidad entregados a estudiantes	Manuales de Electrónica entregados a estudiantes	Revisión de operatividad de laboratorios y verificación de condiciones de IIEE	Taller para docentes de computación, electricidad y electrónica a cargo de UNI- CETEMIN-CCD	Total
1	José de San Martin	38	72	115	192	7	18	442
2	Bandera del Perú	37	626	292	60	6	18	1,039
3	Beatita de Humay		174				6	180
4	Fe y Alegría 77	31	60	55			12	158
5	Raúl Porras Barrenechea	33		102	41		18	194
6	Carlos Noriega Jiménez		294				6	300
7	José Abelardo Quiñones		684				6	624
8	José Carlos Mariátegui	12		109	107		18	246
9	Porsia Senisse de Arriola		54				6	60
10	Juan Velazco Alvarado	30	54	66			12	162
11	Renán Elías Olivera		250				6	256
12	Independencia	1	364				6	371
	Total	182	2,566	739	400	13	132	4,032

- De la misma forma, conjuntamente con los directivos de las 12 IIEE, se ha dado inicio a la programación de Asesorías Técnicas a docentes. Con la implementación de esta actividad, los docentes tendrán una participación mas activa en los aprendizaje de los estudiantes.
- Con estos resultados, el avance total del proyecto en mayo-junio fue 12.58%, acumulando una avance al cierre de Junio de 49.74%. A nivel operativo y financiero en mayo-junio se avanzó 15.64% y 9.52% de lo programado para el 2019, respectivamente.



 En los siguientes meses será fundamental continuar con la implementación de los laboratorios de las IIEE, la ejecución de las visitas de acompañamiento, sesiones demostrativas, sesiones compartidas, y de acuerdo a lo programado, con la evaluación de proceso a los estudiantes y la segunda capacitación a los directores de las IIEE.



Plan Operativo

2019





Ejecución

Ejecución Enero – Abril 2019



Plan Operativo

2019

Ejecución Mayo - Junio 2019



Ejecución



#### Resumen Ejecutivo Informe Bimensual Mayo – Junio 2019



#### **Principales hitos realizados**

 Socialización del proyecto



Capacitación a directores y docentes



 Instalación de laboratorios en IIEE San Martín y Banderas



4. Aplicación de pruebas de entrada



5. Instalación de la Oficina Programa Talento Pisco, en la Ciudad de Pisco



Enero – Marzo 2019

1. Capacitación a docentes



2. Módulos de electricidad entregados



3. Entrega de resultados de pruebas de entrada y socialización



4. Inicio de visitas de los acompañantes a las IIEE para el seguimiento y asesoría en las sesiones de aprendizaje



**Abril 2019** 

1. Visitas de acompañamiento a docentes de IIEE



 Manuales de Microsoft Word Avanzado entregados a estudiantes



3. Manuales de Electricidad entregados a estudiantes



4. Manuales de Electrónica entregados a estudiantes



 Taller para docentes de computación, electricidad y electrónica a cargo de UNI-CETEMIN-CCD



Mayo - Junio 2019









